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Componente Curricular: Gerenciamento de Projetos e Obras
Cddigo: ARQ - 091 CH Total: 60 horas
Pré-requisito: ----

Turma: 9° Semestre

Professor: Philipe do Prado Santos E-mail: contato@philipeprado.eng.br

Titulagéo: Especialista

PLANO DE CURSO

Sistemas de gerenciamento e planejamento de empreendimentos. Fases da construcao civil. Es-
truturas organizacionais para gerenciamento das operac6es. Controle de custos e prazos. Ané-

lise de viabilidade técnica, econdmica e financeira de empreendimentos.

Desenvolver conhecimentos e habilidades relacionados ao gerenciamento de projetos e obras

na construcao civil, para definicdo de metas de custo, prazo e qualidade durante a execugéo.

e Desenvolver a capacidade de gerenciamento de empreendimentos.
o Assimilar técnicas de orcamentacédo e anélise técnica de viabilidade econémica de
empreendimentos.

o Capacitar para a utilizacdo de softwares aplicados ao planejamento e controle de obras.

e Desenvolver técnicas gerenciais e orcamentacao de obras;

e Planejar e programar obras e servigos da construcéo civil; A

e Elaborar o Cronograma Fisico-Financeiro de obras.
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Sistemas de gerenciamento e planejamento de empreendimentos

Estruturas organizacionais para gerenciamento das operacfes
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Fases da Construcdo Civil e Empreendedorismo
UNIDADE II

Programacado de Obras

Definigdo das Atividades e sua Sequéncia
Etapas do Trabalho de Programacéo

Duracdes e Equipes

Programacao com Cronograma de Barras (Gantt)

Programacao com PERT-CPM

UNIDADE IlI

Controle de custos e de prazos

Orcamentacao

Cronograma Fisico-Financeiro

Otimizacdo da Programagéo: Tempos, Equipes e Recursos Financeiros

Anélise de viabilidade técnica, econémica e financeira de empreendimentos

Aulas expositivas dialogadas com o auxilio de equipamentos de multimidia, estudos e caso e

aulas préticas que serdo desenvolvidas através da resolugéo de exercicios do contetido estudado,

e também com o auxilio de softwares para elaboragéo de programacéo de obra.

Exercicios individuais e/ou em grupo, avaliacdo do dominio do contetdo, participacdo do aluno

e provas individuais.

- Lousa, pincel e apagador;

- Projetor multimidia e computadores com acesso a Internet.
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